



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 150 del 06/10/2023**

Oggetto : P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 - ASSE IX - PROMUOVERE L`INCLUSIONE SOCIALE, LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE AZIONE 9.10 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E SOCIOEDUCATIVE. PROGETTO ESECUTIVO PER LA "RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI (ART. 104 DEL R.R. N°4 DEL 18-01-2007)" - CUP: F78I21003010002 - CIG: 9428381223. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D`OPERA AI SENSI DELL`ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

L'anno 2023, il giorno 6 del mese di ottobre alle ore 14:51 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

1 SOLAZZO Emanuele	Sindaco
2 PELLE' Fabio	Assessore
3 NUZZACI Federica	Assessore
4 MEZZANZANICA Massimiliano	Assessore
5 SOLAZZO Anna	

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Data 26/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Marulli Emanuela

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Data 26/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2021 avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/07/2022 dall’oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 08/06/2022 dall’oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05.07.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/07/2022 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2022, avente ad oggetto “Adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 - elenco annuale 2022, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile dell’Area 2 - Gestione del Territorio dell’incarico di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del nuovo Ordinamento Professionale;

Premesso che:

- la D.G.R. n. 629 del 30 marzo 2015 ha approvato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”;
- con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015, pubblicata sul BURP n. 118 del 27 agosto 2015, il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria ha approvato l’Avviso n. 1/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e sociosanitari a titolarità pubblica;
- con A.D. n. 449 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con Avviso n. 1/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e prevedendo inoltre la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria assegnata all’Avviso pubblico n. 1/2015 con le economie derivanti dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale dei relativi Programmi;
- in considerazione della intervenuta dichiarazione di coerenza tra l’Avviso n. 1/2015 e gli obiettivi delle Azioni 9.10 e 9.11 di cui all’OT. IX del POR Puglia 2014-2020 la dotazione finanziaria dell’Avviso risulta incrementata delle risorse FESR relative alle suddette azioni che vanno ad integrare le risorse dell’APQ Benessere e Salute (FSC 2007-2013) già stanziare;
- le predette risorse FESR sono attivabili in relazione alla progressiva ammissione a finanziamento dei progetti presentati, e comunque fino a concorrenza della disponibilità di risorse a valere sulla medesima Azione;
- con D.G.R. n.1658/2020 sono state apportate ulteriori modifiche al R.R. 4/2007 anche a seguito dell’avvenuta approvazione dei regolamenti regionali n. 4 del 21 gennaio 2019 e n. 5 del 21 gennaio 2019;
- con A.D. n.816 del 07/12/2017 è stato approvato il nuovo schema di disciplinare per l’attuazione degli interventi a titolarità pubblica selezionati con l’Avviso n.1/2015 e finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020;
- con A.D. n.211 del 26/03/2019 sono state approvate le Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione per i soggetti beneficiari pubblici finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020;

- con A.D. n.454 del 30/03/2021 è stato approvato il Testo aggiornato dell'Avviso 1/2015 al fine di adeguare lo stesso alla mutata normativa vigente nonché di aggiornare la procedura di presentazione delle proposte progettuali al Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID – (Art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale CAD).
- con A.D. n. 850 del 31 /05/2021 sono state apportate delle modifiche all'Avviso n. 1/2015 relativamente ai seguenti elementi: Soggetti beneficiari (art.3), Investimenti ammissibili a finanziamento (art.6, c.2), Contributo finanziario concesso (art.7 c.1), Criteri di selezione degli interventi (art.11 c.2) e, per l'effetto, approvare il "Testo aggiornato - 2° versione 2021" dell'Avviso n. 1/2015 che si ripropone, comprensivo delle modifiche apportate, in Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l' Avviso Pubblico favorisce, attraverso il supporto agli investimenti pubblici degli Enti locali e delle altre aziende pubbliche operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali e socioeducative e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell'offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l'accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell'accesso agli stessi, nonché che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale nazionale e regionale;
- che questa Amministrazione Comunale ha partecipato all' "Avviso Pubblico per il finanziamento di strutture e interventi sociali per soggetti beneficiari pubblici a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020", mediante la candidatura del Progetto Esecutivo riguardante la "Realizzazione di un Centro Aperto Polivalente per Minori sito nel Comune di Arnesano";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 03/09/2021 l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di avanzare richiesta di candidatura al contributo a valere sull'Avviso Pubblico di che trattasi, mediante la redazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione della tipologia di cui all'Art.6 comma 3 e 6 dell'Avviso Pubblico meglio di seguito descritto:
 - *"Iudoteche e centri polifunzionali per bambini e ragazzi (ad esclusione delle sezioni della scuola per l'infanzia) rivolta a bambini compresi tra i 3 e i 12 anni", prevedendo quale immobile da sottoporre ad interventi di completamento, ristrutturazione, recupero funzionale e/o adeguamento strutturale il Piano Primo dell'edificio adibito a Sede Comunale situato in Via De Amicis, che attualmente si presenta allo stato rustico, con la sola realizzazione delle partizioni verticali perimetrali e del solaio di copertura;*
- in data 25.11.2021 l'Ing. Daniele Ciardo, in qualità di Verificatore, ha redatto il verbale di verifica preliminare del progetto esecutivo;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 25/11/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto dal Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio e dall'Ing. Massimo Albanese, in qualità di supporto al Rup, giusta determinazione n. 638 R.G. del 10/09/2021, riguardante "La realizzazione di un Centro Aperto Polivalente per Minori sito nel Comune di Arnesano", il Piano di Gestione, acquisito con nota prot. n. 11439 del 24.11.2021, ed inserito nell'Allegato 2 dell'Avviso Pubblico e tutti gli elaborati del progetto;
- con nota prot. n. 2569 del 18/03/2022, il Dipartimento Welfare - Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà - Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo della Regione alla Regione Puglia, ha trasmesso il Verbale n. 38 di ammissione del Progetto candidato con il punteggio complessivo a pari a 71, per l'importo complessivo di € 685.000,00;
- con nota prot. n. 4134 del 03/05/2022 il Dipartimento Welfare - Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà - Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo della Regione alla Regione Puglia, ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 400 del 28/04/2022 di "Approvazione impegno contabile per il progetto del Comune di ARNESANO (LE)";
- in data 13.05.2022 è stato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Comune di Arnesano, Avv. Emanuele Solazzo, il Disciplinare, regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Arnesano per la realizzazione del summenzionato intervento;

- con Determina Dirigenziale n. 622 del 30/09/2022, ai sensi dell'art. 101 – comma 2 – del [D.Lgs. n.50/2016](#), è stato affidato l'incarico per espletamento servizi tecnici: direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori, CSE e redazione certificato di regolare esecuzione all'Arch. Donald Miggiano, con studio in Muro Leccese in Via Corsica n. 28, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Lecce al n. 1080, P.IVA 03412740759, in possesso dei requisiti di legge;
- l'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procedono all'appalto ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- la scrivente Amministrazione fa parte dell'Union3 costituita tra i "Comuni di Carmiano, Porto Cesareo, Veglie, Leverano, Monteroni, Lequile, Arnesano, Copertino" qualificata quale Centrale Unica di Committenza;
- nel caso di specie, il Comune di ARNESANO è Centro di Costo rispetto alla suddetta Centrale di Committenza in seno all'Union3, e ad esso, spetta lo svolgimento di tutte quelle attività dettagliate nel vigente Regolamento sul funzionamento della stessa, tra cui anche la determina a contrarre e la redazione dei documenti di gara, nonché tutti gli adempimenti propedeutici e successivi al corretto espletamento della gara stessa ivi indicati;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio n. 624 R.G. del 30/09/2022, è stata indetta gara mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori per la "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI SITO NEL COMUNE DI ARNESANO", dell'importo posto a base di gara di € 480.000,00, ammesso al finanziamento a valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.10 - Avviso n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali per soggetti beneficiari pubblici - DGR n. 629 del 30.03.2015 – A.D. 367/2015 - A.D. 449/2015 – A.D. n. 454 del 30/03/2021 - testo aggiornato, approvato con A.D. n. 850 del 31/05/2021. C.I.G.: 9428381223 - C.U.P.: F78I21003010002;
- in data 04/10/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma "TuttoGare" tutta la documentazione di gara prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno Martedì 25 Ottobre 2022;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio n. 898 R.G. del 30/12/2022, è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dei lavori ai sensi dell'Art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dei lavori POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.10 - Avviso n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali per soggetti beneficiari pubblici - DGR n. 629 del 30.03.2015 – A.D. 367/2015 - A.D. 449/2015 – A.D. n. 454 del 30/03/2021 - testo aggiornato, approvato con A.D. n. 850 del 31/05/2021, "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI SITO NEL COMUNE DI ARNESANO", a favore della prima ditta classificata "BAGNATO COSTRUZIONI SRL", con sede in Via Carmine 96, Brindisi (BR) - P.IVA n. 02103950743, con un punteggio totale di 99.968, con un ribasso percentuale sui lavori del 4%, per un importo di aggiudicazione di € 461.400,00, oltre IVA, di cui €15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed una riduzione temporale sul tempo di esecuzione dei lavori posto a base di gara (pari a 180 giorni naturali e consecutivi) di giorni 40, fatto salvo l'esito relativo al controllo dei requisiti richiesti dal D.Lgs 50/2016 e smi;
- con il summenzionato atto si è determinato di procedere, per l'appalto di che trattasi, alla consegna in via d'urgenza – sotto riserva di legge – ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) della legge 120/2020;
- con Determina n. 44 R.G. del 19.01.2023 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico "Post-Gara";
- con nota prot. n. 7693 del 26/07/2023 la ditta "BAGNATO COSTRUZIONI SRL", in considerazione della difficoltà di approvvigionamento dei materiali, degli avversi eventi atmosferici verificatesi nel periodo da marzo-maggio 2023 e delle particolari situazioni costruttive impreviste che hanno rallentato i lavori, ha richiesto una proroga dei termini contrattuali di 90 (novanta) giorni;
- con nota prot. n. 7738 del 27/07/2023 il Direttore dei Lavori, Arch. Donald Miggiano, ha comunicato tra le altre cose, che si ritiene congruo una proroga di giorni 60 oltre quelli previsti in progetto;
- con Determina n. 639 R.G. del 08/08/2023 è stata approvata la proroga tecnica fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 24/09/2023;

- con Determina n. 647 del 10/08/2023 è stato rettificato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori indicato nella Determina n. 639/2023, con la data del 24/08/2023”;

Vista la nota prot. n. 9356 del 18/09/2023 il D.L. ha trasmesso la documentazione appresso elencata firmata digitalmente dallo stesso e, limitatamente allo schema dell'atto di sottomissione, dall'impresa appaltatrice:

- All. A Relazione di variante;
- All. B Computo metrico di variante;
- All. C Quadro comparativo;
- All. D Verbale concordamento nuovi prezzi;
- All. E Schema atto di sottomissione;

Vista la relazione di perizia del D.L., Arch. Donald Miggiano, acquisita al prot. n. 9356 del 18/09/2023, riportanti le motivazioni in conseguenza delle quali è necessario apportare alcune modifiche alle previsioni originarie del progetto;

Vista la “Relazione di Variante in Corso d’Opera” redatta dalla Responsabile dell’Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, di cui al prot. n. 9582 del 25.09.2023, dalla quale risulta quanto segue:

- dalla documentazione di perizia emerge che le nuove lavorazioni introdotte e la rimodulazione del computo metrico di progetto non comportano un aumento dell'importo di contratto;
- la perizia non ha comportato incrementi dei costi della sicurezza;

Pertanto ritenuto che:

- le modifiche proposte dal direttore dei lavori e di cui alla documentazione innanzi citata costituiscono variante in corso d’opera;
- come previsto dallo schema dell’atto di sottomissione, che verrà sottoscritto dalla ditta appaltatrice e dalla direzione dei lavori, il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta); la variante non comporta aumento della spesa complessivamente stanziata per la esecuzione dell’opera;
- la variante rientra:

nelle condizioni di cui all’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in quanto le modifiche sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice nonché la modifica non altera la natura generale dell’appalto;

Richiamata la Determina n. 761 R.G. del 25.09.2023 del Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, con cui è stata approvata la “Relazione di Variante in Corso d’Opera” del Progetto Esecutivo denominato “RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI (ART. 104 DEL R.R. N°4 DEL 18-01-2007)”, per un importo complessivo di € 685.000,00 (CUP: F78I21003010002), Asse IX - Azione 9.10, approvato con D.G.C. n. 156 del 25.11.2021, costituenti gli elaborati trasmessi dal Direttore dei Lavori, Arch. Donald Miggiano, con nota prot. n. 9356 del 18/09/2023;

Visto l’art. 6 del Disciplinare sottoscritto tra le parti in data 13.05.2022 e trasmesso alla Regione con nota prot. n. 4598, nello specifico:

- il comma 6, riportante la seguente dicitura: *“Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria per l’ammissibilità delle relative spese”;*

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di giunta comunale n° 57 del 03/04/2012 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 07/12/2017;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate

1. **DI APPROVARE** la Variante in Corso d'Opera del Progetto Esecutivo denominato *"RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI (ART. 104 DEL R.R. N°4 DEL 18-01-2007)"*, per un importo complessivo di € 685.000,00 (CUP: F78I21003010002), Asse IX - Azione 9.10, approvato con D.G.C. n. 156 del 25.11.2021, costituenti gli elaborati trasmessi dal Direttore dei Lavori, Arch. Donald Miggiano, con nota prot. n. 9356 del 18/09/2023, di seguito riportati:
 - All. A Relazione di variante;
 - All. B Computo metrico di variante;
 - All. C Quadro comparativo;
 - All. D Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - All. E Schema atto di sottomissione;
2. **DI PRENDERE ATTO** della "Relazione di Variante in Corso d'Opera" redatta dalla Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, di cui al prot. n. 9582 del 25.09.2023, dalla quale risulta quanto segue:
 - dalla documentazione di perizia emerge che le nuove lavorazioni introdotte e la rimodulazione del computo metrico di progetto non comportano un aumento dell'importo di contratto;
 - la perizia non ha comportato incrementi dei costi della sicurezza;
3. **DI PRENDERE ATTO** che:
 - le modifiche proposte dal direttore dei lavori e di cui alla documentazione innanzi citata costituiscono variante in corso d'opera;
 - come previsto dallo schema dell'atto di sottomissione, che verrà sottoscritto dalla ditta appaltatrice e dalla direzione dei lavori, il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta);
 - la variante non comporta aumento della spesa complessivamente stanziata per la esecuzione dell'opera;
 - la variante rientra:
- II. nelle condizioni di cui all'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in quanto le modifiche sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice nonché la modifica non altera la natura generale dell'appalto;
4. **DI PRENDERE ATTO** della Determina n. 761 R.G. del 25.09.2023 del Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, con cui è stata approvata la "Relazione di Variante in Corso d'Opera" del Progetto Esecutivo denominato *"RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI (ART. 104 DEL R.R. N°4 DEL 18-01-2007)"*, per un importo complessivo di € 685.000,00 (CUP: F78I21003010002), Asse IX - Azione 9.10, costituente gli elaborati trasmessi dal Direttore dei Lavori, Arch. Donald Miggiano, con nota prot. n. 9356 del 18/09/2023;
5. **DI PRENDERE ATTO** dell'art. 6 del Disciplinare sottoscritto tra le parti in data 13.05.2022 e trasmesso alla Regione con nota prot. n. 4598, nello specifico:
 - del comma 6, riportante la seguente dicitura: "Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria per l'ammissibilità delle relative spese";
6. **DI DARE ATTO** che:
 - il progetto di che trattasi è finanziato con i fondi di cui al P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 - ASSE IX - PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE, LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED OGNI FORMA DI

DISCRIMINAZIONE AZIONE 9.10 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E SOCIOEDUCATIVE: *“RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI (ART. 104 DEL R.R. N°4 DEL 18-01-2007)”*, per un importo complessivo di € 685.000,00 (CUP: F78I21003010002), Asse IX - Azione 9.10;

- la spesa complessiva risulta già impegnata sul Cap. U. 2463 del Bilancio Comunale 2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento del summenzionato intervento è l'Arch. Emanuela Marulli, Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio, giusta propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25/01/2020;

7. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 01/12/2023 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 1423 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA